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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ahtaan rakennustyömaan logistiik-
kasuunnittelua ja kerätä tietoa logistiikan eri ratkaisumenetelmistä rakentamis-
vaiheissa. Logistiikkasuunnitelma painottui runkovaiheen suunnitteluun. 
 
Opinnäytetyössä käsiteltiin logistiikkasuunnitelmaa ja kehitettiin sitä tutkitun ma-
teriaalin perusteella. Työn päämääränä oli kehittää logistiikkatyökalu YIT Talon-
rakennus Saimaan yksikölle. 
 
Teoriaosion aineisto on kerätty tutustumalla aikaisempiin tutkimuksiin, alan kir-
jallisuuteen ja käytäntöihin logistiikan hallinnassa työmaalla. Työssä tutustuttiin 
ensin logistiikkasuunnitelmaan kirjallisuuden sekä aikaisempien tutkimusten 
pohjalta. Työssä pyrittiin selvittämään, millaisiin logistiikan kannalta olennaisiin 
asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun rakennetaan ahtaalle tontille. 
 
Työssä saatiin kerätty paljon tietoa siitä, missä vaiheessa ja miten kannattaa 
panostaa logistiikkasuunnitelmaan. Logistiikan vaikutukset hankkeen kokonais-
kustannuksiin ovat viime vuosina olleet suoraan tai välillisesti noin 14 - 17 %. 
Työssä otettiin kantaa siihen, kuinka näitä kustannuksia saadaan pienennettyä 
sekä niiden hyötysuhdetta parannettua. 
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The purpose of this thesis was to examine logistics plan of the construction site 
in a cramped building site and to gather information about the different solution 
methods of logistics in construction site. Logistics plan focused on the planning 
phase of the frame. 
 
The thesis deals with the logistics plan and develops it based on the 
investigated material. The goal of this thesis was to develope a logistics tool for 
YIT Construction. 
 
The theory is gathered through relevant literature and previous studies. At first 
this thesis presents logistics literature as well as previous studies from the 
subject. The work aims to find out what kind of logistics aspects should be paid 
attention, when built to the cramped building site. 
 
In recent years logistics impact on the total project costs has been, directly or 
indirectly, approximately 14 -17 %. The thesis tries to find out ways to reduce 
the costs and improve their efficiency. 
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 Käsitteistö 
 
Aluesuunnitelma on kirjallinen esitys työtoimintojen sijoittamisesta rakennus-
paikalla. 
 
JOT-toimitus on lyhennys sanoista ”juuri oikeaan tarpeeseen” (Englanniksi JIT 
eli ”Just In Time”). Perusideana on toimittaa tuotteita työmaalle vasta silloin, kun 
niitä tarvitaan. 
   
Kerrostalo on kaksi- tai useampikerroksinen asuinrakennus, jossa on erilliset 
huoneistot jokaisessa kerroksessa. 
 
Lähtölogistiikka viittaa lähtevien rakennustuotteiden materiaalivirtoihin. Näihin 
kuuluvat jätteet ja kierrätettävät materiaalit. 
 
LVVST-järjestelmät tarkoittaa työmaalla olevia liittymiä, linjavetoja, keskuksia 
ja valaistusta. Lyhenne tulee sanoista lämpö, vesi, viemäri, sähkö ja tietoliiken-
ne. 
 
Optimointi tarkoittaa optimiarvon tai -määrän, tai yleisimmin parhaan vaihtoeh-
don etsimistä.  
 
Reklamaatio tarkoittaa kirjallista valitusta virheellisestä hyödykkeestä tai palve-
luksesta. 
 
Setitys on rakennustuotteiden pakkaamista osakohteittain lajittelun vähentämi-
seksi työmaalla. 
 
Tulologistiikka viittaa saapuvien rakennustuotteiden materiaalivirtoihin. 
 
Työmaan aluesuunnitelma tarkoittaa samaa kuin Aluesuunnitelma. 
 
Täsmätoimitus on toimitus sovittu toimitettavaksi tarkkaan sovittuna hetkenä. 
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1 Johdanto 
 
Logistiikka-ajattelu on tapa, jolla vaikutetaan koko yrityksen tapaan toimia. Täs-
tä johtuen logistiikka-ajattelu on nykyään saanut yhä enemmän jalansijaa raken-
tamisessa. Logistiikka-ajattelussa tarkastellaan yrityksen toimintaa eri toiminnot 
läpäisevinä tieto- ja materiaalivirtoina. Logistiikka-ajattelutavalla pyritään yhdis-
tämään tehokkaasti toimivat yksittäiset osat hyväksi, toimivaksi kokonaisuudek-
si ja tehostamaan osien toimintaa keskenään. Logistiikka tarkoittaa materiaali-
virtojen ja niihin liittyvien tietovirtojen hallintaa läpi koko tuotesuunnittelu- ja tila-
ustoimitusprosessin. (1.) 
 
Opinnäytetyö käsittelee As Oy Suonionkatu 16 rakennustyömaan logistiikkaa. 
Perehdyn tontin ahtauden aiheuttamiin logistisiin ongelmiin rakennustyömaalla 
ja pyrin etsimään näihin ongelmiin ratkaisuja.  Logistiikkasuunnitelman tekemi-
nen on yksi osa opinnäytetyötäni. Työn tilaajana toimii YIT Rakennus Oy Talon-
rakennus Saimaa. 
 
Työ on rajattu koskemaan yrityksen omassa tuotannossa olevaa uudisraken-
nuskohdetta. Työssä käsitellään logistiikkaa rakennushankkeen kannalta sekä 
logistiikka-ajattelua rakennustuotannossa. Pääpaino työssä on logistiikan merki-
tyksellä ahtaalla työmaalla. 
 
Teoriaosion tietoa hankitaan aikaisemmista tutkimuksista, logistiikan suunnitte-
luohjeista ja alan kirjallisuudesta. Tavoitteena on laatia toimintamalli erittäin ah-
taalla työmaalla toimimisesta ja oppia ymmärtämään työmaanmateriaalivirtojen 
hallintaa sekä logistiikan suunnittelua.  
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2 Logistiikan ohjaus 
  
2.1 Materiaali- ja tietovirrat 
 
Materiaali- ja tietovirtoja pyritään suunnittelemaan ja ohjamaan siten, että siirto-, 
käsittely-, välivarastointi- ja kuljetuskertoja tulisi mahdollisimman vähän. Tie-
donhallinnan merkitys korostuu, kun tuotteen suunnittelu, tuotannonsuunnittelu 
ja -ohjaus, rakennusosien esivalmistus ja prosessi työmaalla tapahtuvat rinnak-
kain. Työmaalle tulevien materiaalivirtojen aikataulutus on erittäin tärkeää, jotta 
tavaraa saadaan työmaalle oikeaan aikaan. Materiaali- ja tietovirtojen tehokas 
käyttö ja hyödyntäminen edellyttävät eri osapuolten laaja-alaista yhteistyötä 
(Kuva 2.1). (2.) 
 
Kuva 2.1 Materiaalin toimitushallintaan osallistuvat osapuolet. (2.) 
 
Kuvassa 2.1 on havainnollistettu hyvin, kuinka tietovirtoja hyödyntämällä oikea 
materiaali saadaan työmaalle oikeaan aikaan. Tästä kuvasta voidaan tulkita 
myös, kuinka helposti virheet syntyvät, mikäli tieto ei kulje osapuolten välillä. 
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2.2 Logistiikan merkitys 
 
Hyvällä logistiikan hallinnalla saavutetaan huomattavia taloudellisia etuja. Ta-
loudelliset edut saadaan karsimalla vaiheet, jotka eivät lisää jalostusarvoa, ja 
tarkastelemalla turhia kustannuksia koko logistiikkaketjussa. Lisäkuluja syntyy 
hyvin usein esimerkiksi ylimääräisistä siirto- ja käsittelyvaiheista. Ajatuksena on 
tarkastella turhia kustannuksia koko logistiikkaketjussa. Näin materiaalikustan-
nuksissa huomio ei kiinnity ainoastaan ostoihin, vaan myös hankinnoista synty-
viin välillisiin kustannuksiin (Kuva 2.2). (1.) 
 
Kuva 2.2 Rakennusosan kustannuksien muodostuminen (1.) 
 
Toimittajan ja ostajan yhteistyöllä on suuri vaikutus logistiikkakustannuksiin. 
Yhteistyö ja avoimuus ovat välttämätön asia tehokkaan logistiikan kehittämises-
sä. Jotta kaikki sitoutuvat yhteistyöhön, tulokset on jaettava siten, että kaikki 
yhteistyön osapuolet hyötyvät niistä. Tällä saatetaan päästä vielä parempaan 
lopputulokseen, vaikka kaikki toimisivatkin mielestään yksin tehokkaasti. (1.)  
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Kuvasta 2.2 huomataan, kuinka rakennusosan logistiikka- sekä kokonaiskus-
tannukset muodostuvat. Toimittajalla sekä rakennusliikkeellä logistiikkakustan-
nukset syntyvät siirroista, varastoinnista ja kuljetuksesta. Yhteistyö ja avoimuus 
kyseisissä asioissa antavat paremman lopputuloksen, jolloin kumpikin osapuoli 
hyötyvät. 
 
Logistiikka rakennusliikkeen sisällä 
 
Logistiikan toteutustavat tulevat ilmi rakennusliikkeen laatujärjestelmässä (Kuva 
2.3). Laatujärjestelmä tarjoaa määrättyjen toimintatapojen avulla vaihtoehtoiset 
toteutustavat logistisille ratkaisuille. Ratkaisujen toteuttaminen vaatii kaikkien 
rakennusyritysten toimintojen ja järjestelmien yhteistyötä ja koordinointia, jotta 
logistiikan toteuttaminen rakennusliikkeen sisällä saadaan toimimaan. (1.) 
 
Kuva 2.3 Rakennusliikkeen järjestelmät ja logistiikka.  
 
Kuvassa 2.3 näkyy myös tietietovirran tärkeys ja kuinka sen tulisi kulkea jokai-
sen järjestelmän välillä (1). 
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Laskentavaiheessa ratkaistaan logistiikan toteutustapa ottaen huomioon toteu-
tusvaihtoehtojen logistiset kustannukset. Merkittävimmän kustannuserän yrityk-
sen toiminnassa muodostavat hankinnat. Hankintatoimella on keskeinen rooli 
rakennustuotannon logistiikan hallinnassa. Se toimii keskeisessä roolissa koko-
naisuuden koordinoijana hankintojen ja logistiikan hallinnassa ja suunnittelussa, 
joka on usean osapuolen yhteispeliä. (1.) Hankinnassa tehdyt epätäsmälliset 
sopimukset toimitusten suhteen sekä puutteellisten logistiikkasuunnitelmien ja 
valvonnan ongelmat konkretisoituvat rakentamisvaiheessa (3).  
 
Rakennusalalla on olemassa myös logistiikkaa hoitavia yrityksiä, jotka tarjoavat 
logistiikkapalveluita aliurakoituna pääurakoitsijalle. Tämä voi laajoissa ja haas-
tavissa kohteissa tulla edullisemmaksi kuin vastaavien vaiheiden toteuttaminen 
työmaalla. Nämä palvelut sisältävät logistisia asioita käsitteleviä palveluita, joi-
hin kuuluvat esimerkiksi kuljetusten tehostaminen, materiaalin määrämittaan 
leikkaaminen, lähetysten setitys käyttötarpeen mukaan, auton lastaus ja purku 
käyttötarpeen mukaisesti ja materiaalin toimittaminen suoraan sisälle asennus-
kohteeseen.(2.) 
 
Hankinnat muodostavat 70–80 % rakennusprojektin kokonaiskustannuksista. 
Näihin sisältyvät aliurakat ja suurin osa logistiikankustannuksista.  
 
2.3 Logistiikka-ajattelu rakennustuotannossa 
 
Rakennustuotannon logistiikan toimintatavassa tarkastellaan toimintaketjuja 
suunnittelusta materiaalitoimittajan valmistusprosessiin ja valmiiseen asennuk-
seen työmaalla. Näiden kaikkien vaiheiden tavoitteena on tyytyväinen loppu-
asukas. Ketju toimii asiakkaalta – asiakkaalle -ketjuna, ja kun tämä kokonaisuus 
toimii hyvin, hyötyvät kaikki osa-alueet. Logistiikkaketjujen keskipisteenä toimii 
työmaa. Työmaan logistiikka koostuu tulologistiikasta sekä lähtölogistiikasta. 
(1.) 
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2.4 Logistiikan kehittäminen 
 
Rakennustyömaan logistiikan kehittämisen suurimpina ongelmina nähdään ra-
kennustyömaan tiedonkulku, materiaalien käsittely ja varastointi, resurssien ja 
aikataulujen hallinta, urakkarajat ja sopimukset sekä yhteistoiminta. Näitä kehit-
tämällä ja hyödyntämällä oikein saadaan tehokkaat ratkaisumenetelmät ja toi-
mintatavat rakentamiseen. (2.) 
 
Logistiikkaa voidaan kehittää tekemällä parempia ja kattavampia pitkäaikaisia 
sopimuksia. Logistiikkastrategian laajentaminen antaa hankintatoimelle mahdol-
lisuuden toimia laaja-alaisena logistiikkajohtajana. Näin hankintatoimen tekemät 
vuosisopimukset ja muut sopimukset, jotka ottavat kantaa logistisiin ratkaisui-
hin, ovat merkityksellisimpiä asioita hankintasopimuksia tehdessä.  Logistiikan 
olennaisia asioita ovat myös pitkäaikaisten ja tärkeimpien materiaalientoimittaji-
en sekä aliurakoitsijoiden kanssa hankinta- ja toimitusketjujen läpikäyminen ai-
ka ajoin kehittämismielessä. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää yhteisiä toi-
mintatapoja, sopia toimituserät sekä alustavat toimitusaikataulut ja niiden tar-
kentamisajankohta, huomioida kummankin osapuolen vaatimukset sekä kehit-
tää logistisia ratkaisuja näiden pohjalta yhteisvoimin. (1.) 
 
3 Logistiikkasuunnitelma 
 
3.1 Logistiikkasuunnitelma  
 
Logistiikkasuunnitelmaan kuuluvat päätökset työmaalla käytettävistä resursseis-
ta tehdään työmaan alkuvaiheessa. Eri vaihtoehdoista laaditaan aikataulu ja 
taloudellisuustarkastelut sekä tehdään päätös työmaan nosto- ja siirtokalustos-
ta. Logistiikkasuunnitelma esittää yhteenvedon parhaiksi valituista resursseista 
ja toimintatavoista. (1.) Suunnitelman tarkoituksena on saada työmaan sisäinen 
logistiikka hallintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen työmaan 
hankintasopimusten tekemistä.  
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Logistiikkasuunnitelma tulee laatia hankintojen valmistelun yhteydessä, jotta 
ehditään saada kaikki tarjouspyynnöt logistiikkasuunnitelman mukaisiksi. Näin 
logistiikkasuunnitelmassa esitetyt oleelliset kilpailutekijöitä koskevat päätökset 
tulee huomioitua tarjouksissa. (1.) Suunnitelmassa esitetään kokonaisnäkemys 
työmaan logistiikasta tehtäväsuunnittelun pohjaksi. Suunnitelman avulla saa-
daan erillisten vastuuryhmä- ja aliurakoiden sisällöt täydentämään toisiaan si-
ten, ettei urakkarajojen väliin jää katvealueita ja urakat saadaan tehokkaiksi ja 
itseohjautuviksi. 
 
3.1.1 As Oy Suonionkatu 16 
 
Logistiikkasuunnitelma tehdään YIT Rakennus Oy:n rakentamalle As Oy Suo-
nionkatu 16 työmaalle. Työmaa on hyvin ahtaalla tontilla ja työmaan sosiaalitilat 
sijoitettiin naapuritalon väestönsuojatiloihin, jotta saadaan kaikki mahdollinen 
varastointitila työmaalla käyttöön. Työmaan aluesuunnitelma pohjautuu logis-
tiikkasuunnitelmaan. 
 
Tontille rakennetaan viisikerroksinen kerrostalo, joka on varustettu puolilämpi-
mällä autohallilla. Kerrostalo on suunniteltu niin, ettei työmaa-alueelle jää turhaa 
varastointi- tai piha-aluetilaa. Kuvasta 3.1 huomaa, kuinka ahdas tontti on. Se-
kajätelava ja autonosturi on sijoitettu tulevan autohallin sisälle. 
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Kuva 3.1 As Oy Suonionkatu 16 työmaa-alue/tonttialue. 
 
Työmaan siirrot tehdään ajoneuvo- ja torninosturilla. Torninosturi on kiinteällä 
jalustalla seisova nosturi. Ajoneuvonosturia käytetään työmaan alussa, kun va-
letaan perustuksia. Torninosturi pystytetään kun sille on saatu perustukset teh-
tyä. Tontin ahtauden vuoksi torninosturi sijoitetaan keskelle autohallia, minkä 
vuoksi siltä kohdalta jätetään ontelot asentamatta (Kuva 3.2). Ontelolaatat 
asennetaan paikoilleen torninosturin purkamisen jälkeen. Työmaalla sijaitsevia 
varasto- ja työmaatoimistokontin paikkoja joudutaan vaihtamaan työmaan ra-
kennusajan aikana eri paikkoihin, jotta kaikki maatasolla tehtävät työt saadaan 
tehtyä. 
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Kuva 3.2 As Oy Suonionkatu 16 runkovaihe.  
 
Kuvassa 3.2 näkyy torninosturin sijainti sekä purku- ja lastauspaikka tien vie-
ressä. 
 
 
3.1.2 Logistiikkasuunnitelman laatiminen 
 
Logistiikkasuunnitelmaa laadittaessa pyritään saamaan työmaan työnjohdosta 
vastaavat toimihenkilöt mukaan suunnitteluun. Suunnitelma tehdään kahdessa 
osassa, jotka ovat runkovaihe ja sisävalmistusvaihe. Runkovaiheessa pyritään 
tarkastelemaan tuoteryhmiä, jotka viedään rakennuksen sisälle rungon raken-
tamisen aikana. Kuljetukset pyritään järjestämään niin, että tuotteet tulevat yh-
distettyinä kuljetuksina yhdessä kuormassa yhteen porraskerrokseen. Näin op-
timoidaan rahtien määrää. Sisävalmistusvaiheessa pyritään tarkastamaan tuo-
teryhmiä, jotka voidaan sisällyttää erillisiin siirto- tai asennusurakoihin. Tällöin 
tuotteet voidaan toimittaa rakennukseen huoneistokohtaisesti setitettyinä. (1.) 
 
Laadittaessa logistiikkasuunnitelmaa pitää työmaasta tehdä ongelma-analyysi, 
joka sisältää tonttiin, rakennukseen ja kriittisten materiaalien toimituksiin liittyvät 
logistiset riskit.  
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Tällaisia huomioitavia riskejä ovat esimerkiksi seuraavat: 
 
 Tontti on ahdas. 
 Tontille on huonot kulku- ja siirtymäreitit. 
 Rakennuksen sisällä olevat kulku- ja siirtoreitit ovat vaikeat tai ahtaat. 
 Rakentamisen aikana joudutaan varastoimaan helposti rikkoutuvia mate-
riaaleja. 
 On toimitusvaikeuksia. 
 On erittäin vilkas risteysalue. 
 
Kaikki yllä olevat riskit toteutuvat As Oy Suonionkatu 16:n kohteessa (Kuva 
3.2). Suunnitelmassa olisi hyvä esittää pääpiirteet karkealla tasolla, esimerkiksi 
mitkä materiaalit viedään jo runkovaiheessa sisään ja mitkä vasta sisävalmis-
tusvaiheessa. Tämän lisäksi olisi hyvä käydä läpi materiaalikohtaisesti, mitä 
muutoksia toimintatapa vaatii toimitussopimusten ja urakkasopimusten sisältöi-
hin. 
 
3.2 Aluesuunnitelma 
 
Aluesuunnitelma on rakennushankkeen tuotannonsuunnittelua. Sen laadinta ja 
suunnittelu alkaa toteutussuunnittelu- ja urakkalaskentavaiheessa, jolloin teh-
dään alustavat päätökset hankkeen toteutustavasta. Aluesuunnitelmassa kiinni-
tetään erityisesti huomiota järjestelyihin, jotka palvelevat työmaata rakentami-
sen ajan. Aluesuunnitelmaa pidetään ajan tasalla täydentämällä, muuttamalla ja 
laajentamalla sitä rakennusvaiheittain työmaan edetessä. Aluesuunnitelmasta 
tulisi selvitä ainakin seuraavat asiat: 
 
 liikennejärjestelyt 
 nostojärjestelyt 
 työmaatilojen määrä ja sijainti 
 rakennusaikaiset LVVST-järjestelmät 
 rakennustarvikkeiden varastointipaikka 
 työtilat ja –alueet ja niiden rajaukset ja suojaukset (4.) 
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As Oy Suonionkatu 16:n työmaa-alueella on henkilöautoliikenne ja pysäköinti 
kielletty työmaan tontin ahtauden vuoksi. Tämä tarkoittaa myös, että työmaalla 
tapahtuva vastaanotto ja purku tapahtuvat vain yhdellä paikalla. Työmaalla on 
myös suojattu jalkakäytävä, joka sijaitsee tontin raja-alueella. 
 
 Nostot ja nostojärjestelyt 
 
”Kokonaisuuden kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen ei päästä siten, 
että kunkin tuoteryhmän siirtoketju optimoidaan mahdollisimman tehokkaaksi. 
Tällöin tuotteiden siirroissa käytetään todennäköisesti paljon erilaisia koneita ja 
apuvälineitä. Mitä enemmän työmaalla on koneita, sitä todennäköisempää on, 
että koneiden käytön kokonaistehokkuus laskee.” (1, s.70) 
 
Työmaalla tehtävät nostot tulee suunnitella mahdollisimman tehokkaaksi työ-
maan alkaessa. Näistä suunnitelmista saadaan selville eri tuotteiden siirtämi-
seen tarvittavat resurssit, esimerkiksi rakennusmiesten määrä tai työkoneiden 
määrä. Tuoteryhmään tarvittavat resurssit lasketaan yhteen ja näin saadaan 
selville resurssien kokonaistarve. Optimoimalla kunkin tuoteryhmän siirtovaih-
toehdot kustannustehokkaaksi saadaan vähennettyä resurssien määrää sekä 
pienennettyä kustannuksia. Esimerkiksi materiaalisiirtoihin tarvittavat koneet 
voidaan vähentää suunnittelemalla tuotepakkaukset siten, että tuotteet voidaan 
nostaa torninosturilla holville jo runkovaiheessa. Tällaiset siirrot vaativat, että 
suunnitelmat on tehty jo silloin, kun tehdään ostosopimuksia tuotteista. (1.) 
 
Suonionkadun työmaan torninosturin nostot suunnitellaan nostokalenteriin. Nos-
tokalenterin suuret nostot tulee varata vähintään 2 viikkoa ennen toimitusta. 
Tällä toimintatavalla vähennetään riskiä ylittää nosturin kapasiteetti sekä purku- 
ja lastausalueen ruuhkaantuminen. Nostokalenteria ylläpitävät vastaava mestari 
tai työmaan työnjohtaja. 
 
3.3 Varastointi 
 
Varastointi ja suojaus työmaalla tulee hoitaa huolellisesti, jotta tuotteille ei ai-
heudu vaurioita. Suunnittelemalla varastointi ja suojaus hyvin viimeistään toimi-
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tusvarmistuksen yhteydessä vähennetään hukan ja vaurioiden määrää merkit-
tävästi. (1.) 
 
Työmaavarastointi tapahtuu As Oy Suonionkatu 16:n varastokonteissa ja ulko-
varastoalueilla. Kohteen vähäisen varastointitilan takia on kohteelle varattu 
työmaan ulkopuoleista varastointitilaa terminaalista. Kuljetukset työmaan ulko-
puoleisesta varastosta työmaalle hoidetaan 1 - 2 viikkoa ennen siirtoa. Kuljetuk-
set suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi ja pyritään välttämään vajaita 
kuormia. Kuljetuksissa käytetään JOT - toimituksia terminaalilta työmaalle, jol-
loin vältytään ylimääräisiltä varastointi- ja siirtokustannuksilta. 
 
3.4 Toimitukset 
 
Toimitusten tarkka suunnittelu piha-alueeltaan ahtaissa työkohteissa tulee teh-
dä huolellisesti, koska varastointi kohteessa on vaikeaa tai mahdotonta. Tällai-
sissa kohteissa toimitukset tulisi toimittaa käyttötarpeen mukaisella nopeudella. 
(5.) 
 
Hyvällä materiaalitoimitusten suunnittelulla voidaan välttää liiasta varastoinnista 
ja materiaalipuutteiden aiheuttamista viivästyksistä johtuvat kustannukset (6). 
Toimitukset voidaan suunnitella tarkentuvasti toimituspäivää kohden (Kuva 3.3). 
Näin suunnittelu ei vie kerralla kohtuuttomasti aikaa. Tämä mahdollistaa raken-
nussuunnitelmien muutokset rakentamisen aikana vaikuttamatta toimituksiin. 
(7.) Tällöin toimittajalle on ilmoitettavat toimituserän muuttuneet tiedot ennen 
sovittua toimituksen varmennuspäivämäärää. 
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Kuva 3.3 Tarkentuvan toimitussuunnittelun kaksivaiheisuus (2.)  
 
Suonionkadun toimitukset pyritään suunnittelemaan mahdollisimman vähäisillä 
käsittely-, siirto- ja kuljetuskerroilla. Noudattamalla kuvan 3.3 toimituskaaviota 
saadaan karkealla suunnittelulla alustavat päivämäärät kohdalleen. Tämän jäl-
keen toimitusta ja toimitusaikaa tarkennetaan vielä tarkalla suunnittelulla 1 - 3 
viikkoa ennen toimitusta. Välivarastoinnit yritetään minimoida, jotta saadaan 
tehokkuutta sekä säästöä kustannuksiin. Työmaalla vastaavan mestarin tehtävä 
on informoida aliurakoitsijoita ja muistuttaa heitä toimitusten sovituista ajankoh-
dista.  
 
3.4.1 Toimitusten ohjaus 
 
Hyvällä toimitusten ohjauksella saadaan vähennettyä materiaalihukkia, häiriö-
kustannuksia ja materiaalien siirto- ja varastointikustannuksia sekä parannettua 
tuottavuutta ja tuotannon aikataulunpitoa. Ongelmat toimitusten ohjauksessa 
voivat syntyä jo hankintavaiheessa, jos toimituseriä ei suunnitella työmaan kan-
nalta järkevällä tavalla. Muita ongelmia aiheuttavia syitä ovat suunnitelmien 
puutteellisuus, liian myöhään käynnistynyt hankinta, hankintakokonaisuudesta 
unohdetut tuotteet, tietovirran puutteellinen kulku työmaan ja toimittajan välillä, 
liian suuret toimituserät ja tuotteiden laatuvirheet. (3.) 
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3.4.2 Toimitusketjut 
 
Työmaalle voidaan tilata materiaalit joko omina hankintoina tai ne voidaan sisäl-
lyttää aliurakoihin ja tuoteosakauppoihin. Valintaan vaikuttaa yritysten oma han-
kintapolitiikka, rakennettavan kohteen tai tilaajan vaatimukset sekä sen hetkinen 
markkinatilanne. Materiaalien sisältyessä aliurakkaan tai tuoteosakauppaan 
pääurakoitsijan tulee osallistua toimitusten suunnitteluun ja valvoa materiaalien 
toimituksia tuotannon pitämiseksi hallinnassa. Näin toimitukset ketjuuntuvat 
(Kuva 3.4). Suunnittelutarpeen mukaan näitä hankintoja voidaan luokitella pien-
tarvikkeisiin, vakiotuotteisiin ja projektikohtaisiin hankintoihin. Ne sisältävät joko 
työtä, materiaaleja tai palveluita. (8.) 
Kuva 3.4 Toimitusketjut (8.) 
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3.4.3 Toimitustavat 
 
Perinteinen suoratoimitus toimittaa materiaalit työmaalle suoraan tehtaalta, tuk-
kuliikkeestä tai osatoimituksena kotiinkutsuttuna rautakaupasta, tehtaalta tai 
terminaalista. Muita vaihtoehtoja ovat täsmätoimitus, pientarvikevarasto, nouto 
tai kiirehankinta. (3.) 
 
Täsmätoimituksessa tuotteet pakataan ja merkitään joko kerroksittain, alueittain 
tai huoneistoittain. Toimituskanavana voidaan käyttää terminaalitoimitusta, jos-
sa eri valmistajien tuotteita voidaan yhdistellä ja pakata täsmätoimituksiksi. (3.) 
Täsmätoimituksilla saadaan vähennettyä työmaalla käytettävää varastointitilaa. 
Tämä on suositeltavaa ahtailla tonteilla sijaitsevilla rakennustyömailla, kuten 
Suonionkadun työmaalla. 
 
Pientarvikevarasto on esimerkiksi kontti tai konttiin järjestetty varasto, jota yllä-
pitää työmaa, rautakauppa tai toimittaja. (3.) Tämä vähentää toimitusten kuluja 
sekä hukkamenekkien määrää, kun saadaan yhdellä kertaa suurempi määrä 
pieniä tarvikkeita varastoon työmaalle valvottuun tarvikevarastoon.   
 
Nouto on harvoin toistuvien pientarvikkeiden hankintatapa. Useasti valmistajan, 
maahantuojan tai kaupan varastosta tapahtuvat noudot kertovat huonosta toimi-
tusten hallinnasta. (3.) Noudot tuovat yleensä lisäkustannuksia työmaalle, ja 
siksi niitä pyritään välttämään. 
  
Kiirehankinnat johtuvat aikataulullisista tai tuotannollisista syistä sekä unohduk-
sista. Kiirehankinnat suoritetaan suoratoimituksena tai noutoina. Kiirehankintoi-
hin kuuluvat tuotteet ja urakat, joilla on pitkät toimitusajat hankkeen suunnitel-
tuun aikatauluun nähden. (3.) 
 
Tuotekohtaiset toimitusmenettelyt 
 
Tuotekohtainen toimitusten ohjaus sekä logistiikan suunnittelu ovat sidoksissa 
rakennuskohteeseen ja olosuhteisiin. Tällöin näihin ei voida antaa mitään yleis-
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päteviä ohjeita tuotekohtaisesti. Tuotteiden käsittelyn kustannukset tulee laskea 
tuotekohtaisesti menekkien sekä määrien mukaan ja arvioida tämän pohjalta 
vaihtoehtoisia toimitusmenettelyjä tapauskohtaisesti. On myös otettava huomi-
oon kustannuksiin ja toimitustavan valintaan vaikuttavia asioita, kuten varastoin-
titilat, nostokalusto, kuljetusmatkat, siirtojen määrät, suojaukset, purkutavat ja 
tuotteista aiheutuvat jätekulut.  (3.)  
 
Toimitusvaihtoehdoissa on hyvä huomioida myös kuljetusten yhdistelyt. Kulje-
tukset, joissa tulee useita materiaaleja yhdellä kertaa samassa paketissa, vä-
hentävät nostojen järjestelyä sekä nopeuttavat nostoja. Seuraavassa kuvassa 
3.5 on esimerkki kipsilevyjen eri toimitustavoista syntyvistä kustannuksia. 
 
Kuva 3.5 Esimerkki: Vertailu kipsilevyjen eri toimitustapojen kustannuksista. (3.) 
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Kuvasta 3.5 voidaan huomata, kuinka paljon eri asiat vaikuttavat logistiikan kus-
tannuksiin. Materiaalitilauksissa tuleekin aina huomioida kokonaisuus, kuten 
kaikissa muissakin hankinnoissa. Suurimmat lisäkustannukset työmaalla mate-
riaalihankinnoissa syntyvät usein siirroista sekä nostoista. Tällöin huomataan, 
että mahdolliset erätoimitukset voivat olla edullisempia verrattuna yhden erän 
toimitukseen, josta jaettaisiin materiaalit tarvittaville paikoille. 
 
4 Logistiikan riskit As Oy Suonionkatu 16 
 
4.1 Suunnitelmallisuus ja sopimukset 
 
Toimitusten tehokkuuden varmistamiseksi on hyvä sopia logistiikan näkökohdis-
ta kaupantekovaiheessa aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa. Ra-
kennusliikkeen hankinnan tulisi olla perehtynyt logistiikkasuunnitelmaan sekä 
työmaan toimintatapaan, kun sovitaan toimituserien koosta, ajoituksesta sekä 
logistiikkapalveluiden käytöstä ja kuljetuskuvioista. Hankinnan tehtäviin kuuluu 
selvittää työmaan tarpeet ja materiaalintoimittajan tuotannon mahdollisuudet 
sekä parhaaksi valitut toimitusehdot ennen sopimuksen tekoa.  Näin huomioi-
daan ylimääräiset kulut ja saadaan realistinen hinta toimitukselle jo sopimusvai-
heessa. Tällä poissuljetaan halpa ostohinta, jossa ostohetkellä ei välttämättä 
ole huomioitu kaikkia materiaalitoimituksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka vai-
kuttavat toimituksen kokonaiskustannuksiin. (1.) 
 
Kun rakennetaan ahtaalle ja häiriöherkälle tontille, on hyvä suosia jo entuudes-
taan varmoiksi ja hyväksi todettuja urakoitsijoita sekä materiaalitoimittajia. Näin 
osapuolet tuntevat toistensa toimintatavat aikaisemmista projekteista, mikä vä-
hentää yllättäviä takaiskuja kuluissa.  
 
Työmaanjohdon ja hankinnan tulisi pitää palavereja ja suunnitella yhdessä en-
nen hankintojen alkamista toimintatapoja sekä aikatauluja. Näin saadaan rat-
kaistua mahdolliset logistiset ongelmat sekä toimitusaikataulu ja ne voidaan 
ottaa huomioon hankinnoista tehtävissä sopimuksissa. Hankinnan ja työmaan 
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yhteisen tiedonkulun ja palaverien pitämisen ei kuitenkaan tule loppua, kun so-
pimukset on tehty. Niiden tulee toimia työmaan loppuun asti hyvin, jotta kaikki 
mahdolliset lisäkuluja aiheuttavat riskit saadaan poissuljettua häiriöherkällä ra-
kennustyömaalla. 
 
 
4.2 Toimitusten varmistaminen ja materiaalien käsittely 
 
Toimitusten varmistaminen on tehtävä ajoissa. Näin vältytään tyypilliseltä on-
gelmalta, että tuotteita ei pystytä toimittamaan haluttuna ajankohtana, koska 
toimituserät on varmistettu liian myöhään. Yhtä huono vaihtoehto on myös tuot-
teiden saapuminen työmaalle liian aikaisin. Tämä aiheuttaa turhaa varastointia 
ja siirtoja työmaalla. Toimittajalle tiukka toimitusaikataulu tuottaa myös kustan-
nuksia ja myöhäistetty toimitus varastointikustannuksia sekä varastointiongel-
mia. Näin ollen olisi hyvä varmistaa toimitukset ajoissa, jotta kumpikin osapuoli 
voi varautua mahdollisiin muutoksiin.  (1.) 
 
Hankinnan valmistelu- ja toimituksen varmistusvaiheissa on tärkeää, että suun-
nittelu tehdään hyvin. Tämä mahdollistaa tuotteiden tehokkaan käsittelyn työ-
maalla. Silloin työmaa voi noudattaa seuraavia ohjeita: 
 
1. Tilaa kerralla vain riittävä määrä tuotteita. Tämä pienentää materiaali-
hukkaa ja varastointitarvetta. 
2. Valitse toimitusajankohta siten, että se on juuri ennen tarvetta. Näin vä-
hennetään välivarastointia ja ylimääräisiä käsittelykertoja. 
3. Huolehdi siitä, että tarvittava nostokalusto ja tavaran vastaanotosta vas-
tuussa oleva henkilö ovat vapaana toimitusajankohtana. 
4. Tarkista tavara vastaanoton yhteydessä ja ilmoita mahdollisista puutteis-
ta toimittajalle välittömästi. Älä ota vastaan käyttökelvotonta tavaraa. 
5. Tarkista vastaanoton yhteydessä itse materiaalin lisäksi myös toimi-
tusajankohdan ja -paikan oikeellisuus. 
6. Valitse varastointi- ja purkupaikka käyttöpaikalta tai mahdollisimman lä-
heltä sitä, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Tämä vähentää siirtoja 
työmaalla. 
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7. Ota varastointipaikan valinnassa huomioon myös materiaalin suojaus. 
8. Järjestä tuotteiden siirto suoraan autosta käyttöpaikalle, ellei ole erityistä 
syytä toimia toisin. Näin vähennetään käsittelykertoja. 
9. Ota tuotteiden purkamisessa huomioon myös käyttöönottojärjestys. 
10.  Harkitse työmaalla tapahtuvan tavaran käsittelyn helpottamista logistiik-
kapalvelujen ostamisella. Se tulee usein halvemmaksi kuin vastaavien 
töiden tekeminen työmaalla. (2, s.85) 
 
Toimitukset vastaanottaa työmaalla työmaahenkilöstö, joka ohjaa ja valvoo kul-
jetusliikkeen toimittamien tuotteiden purkua. Hankalasti purettavat ja siirrettävät 
toimitukset sekä paljon varastotilaa vievät ja suojattavat tuotteet vaativat erityi-
sen hyvää ohjausta ja valvomista. Näin kuormia ei pureta väärään paikkaan, 
mikä voisi hankaloittaa kyseistä työtä tai johtaa ylimääräisiin siirtoihin. (3.) 
 
Kaikki materiaalin vastaanotto- ja purkuajankohdat tulee sopia vastaavan mes-
tarin kanssa, koska ahtaalla tontilla ei ole ylimääräistä varastointitilaa. Yllättävät 
materiaalitoimitukset sitovat työnjohtoa muista tehtävistä sekä saattavat aiheut-
taa häiriöitä vielä tärkeämmille ja arvokkaammille toimituksille. Häiriöiden ehkäi-
semiseksi toimittajien ja aliurakoitsijoiden sopimuksissa tulisi olla maininta uh-
kasakoista. Uhkasakko pätee tilanteissa, joissa toimitus ei tule ajallaan ja vaa-
rantaa muita toimituksia sekä aiheuttaa häiriöitä työmaalla. Kun toimitaan sopi-
musten mukaisina toimitusajankohtina tai ilmoitetaan ajoissa muutoksista, pys-
tyy vastaava mestari suunnittelemaan ajoissa päivämäärät ja varmistamaan 
resurssit purkujen ajaksi myös poikkeavissa tapauksissa. 
 
4.3 Tiedonkulku 
 
Tiedonkulku on erittäin tärkeää työmaan ja kaikkien työmaalla toimivien osa-
puolten välillä. Toimiva ja nopea tiedonkulku ehkäisee työmaalla syntyviä on-
gelmia. Ahdas työmaa on erittäin häiriöherkkä. Väärään aikaan tulevat tai puut-
tuvat materiaalitoimitukset vaarantavat työmaan etenemisen. Vastaavan mesta-
rin tai logistiikasta ja tiedonkulusta vastaavan henkilön tulee olla tietoinen työ-
maan toimintatavoista, sopimuksista ja toimitusten päivämääristä.  Tämä hel-
pottaa yhteistyötä aliurakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja hankintatoimen kanssa. 
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Se puolestaan takaa tiedonkulun kaikkien osapuolten välillä ja vähentää häiriöi-
den ja ylimääräisten kustannusten riskiä. 
 
4.4 Toimitusten laadunvarmistus ja työturvallisuus 
 
Vastaanotettaessa toimituksia kuuluvat laadunvarmistus sekä tarkkailu työmaan 
tehtäviin. Työmaa informoi ja antaa palautetta hankinnalle siitä, kuinka toimittaja 
on saanut toimitettua tuotteet työmaalle. Hankinnan vastuuseen kuuluu toimitta-
jien pitkäaikainen seuranta. Mikäli työmaalla ilmenee, että toimittajalta tilatut 
tuotteet eivät tule sovitussa aikataulussa tai tuote ei ole sovitun mukainen, on 
tästä tehtävä reklamaatio välittömästi. Reklamaation lisäksi hyviin tapoihin kuu-
luu ilmoittaa toimittajalle puhelimitse tai sähköpostilla mahdollisista virheistä. 
Tällaiset palautteet auttavat materiaalin tai palvelun toimittajaa parantamaan 
tuotettaan tai palveluaan. Näin riskit vähenevät eikä samoja virheitä enää toiste-
ta uudelleen. (1.) 
 
Työmaalla vastaanotettaessa toimituksia työnjohdon tulee huomioida työturval-
lisuuteen liittyvät asiat. Toimitusten purku, siirto, varastointi ja suojaus tulee 
tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti noudattamalla työmaan turvallisuusvaa-
timuksia sekä siirtosuunnitelmia. Siirtokalustot tulee aina tarkistaa, ja niistä tulee 
täyttää mahdolliset työn vaatimat pöytäkirjat sekä suunnitelmat. Näin vältytään 
mahdollisilta henkilövahingoilta ja vakavilta onnettomuuksilta. (3.) 
 
Huonot hankinnan tekemät ratkaisut toimittajien suhteen lisäävät riskejä materi-
aali- ja rakennuspalveluiden toimitukseen ahtaalla tontilla. Väärät ja vahingoit-
tuneet toimitukset sekä väärään aikaan ja paikkaan tulevat toimitukset lisäävät 
työmaalla työnjohtokuluja. Toimituksia vastaanottaessa työnjohdolla ei välttä-
mättä ole ylimääräistä aikaa tehdä reklamaatioita ja suunnitella uusia varastoin-
tialueita. Näin kokonaiskustannukset kasvavat ja mahdolliset työvirheet kuten 
kirjallisten reklamaatioiden tekemättä jättäminen voivat johtaa suuriin kustan-
nuksiin rakennuttajalle. 
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5 Työturvallisuus 
 
5.1 Vaarojen tunnistaminen suunnitteluvaiheessa 
 
”Rakennushankkeen työturvallisuusriskien tunnistaminen, selvittäminen ja arvi-
ointi liittyvät tuotannonsuunnittelun kaikkiin vaiheisiin. Rakennuttajan tehtävänä 
on selvittää ennakkoon mahdolliset vaarat ja ottaa ne huomioon suunnittelussa, 
urakka-asiakirjoissa sekä turvallisuusasiakirjassa. Päätoteuttaja selvittää vaarat 
tuotannon yleissuunnittelussa, rakentamisvaihesuunnittelussa, tehtävä- ja toteu-
tustapasuunnittelussa sekä viikkosuunnittelussa ja turvallisuusseurannan yh-
teydessä.” (9, s.184)  
 
Työturvallisuuteen on otettava kantaa logistiikkasuunnitelman tekovaiheessa. 
Tämä antaa erilaisia vaihtoehtoja logistisille ratkaisuille ja karsii huonot vaihto-
ehdot pois. Näin voidaan huomioida ratkaisuista sekä vaihtoehdoista johtuvat 
kustannukset ajoissa ja niihin saadaan erilaisia toimintatapoja sekä ratkaisuja, 
jotka täyttävät turvallisuusmääräykset. Toimintatavat ja ratkaisut saadaan kus-
tannustehokkaiksi, ja häiriöiden sekä lisäkustannusten määrä työmaalla vähe-
nee. Tällöin voidaan huomioida turvallisuusriskit jo sopimuksen tekovaiheessa 
ja olla varmoja, että työt tulee tehtyä oikein ja vältytään henkilö- ja materiaaliva-
hingoilta.  
 
5.2 Työmaan logistiikka 
 
Työmaalla kuljetukset voivat myöhästymisellään johtaa aikataulun kiristymi-
seen. Häiriöherkällä työmaalla tämä voi vaikuttavaa työturvallisuuteen. Kiireellä 
tehdyt työt ja siirrot kasvattavat henkilö- ja materiaalivahinkoriskiä. Tällöin työ-
maan turvallisuuteen ei ehditä kiinnittää välttämättä tarpeeksi huomiota ja tur-
vallisuuden valvonta heikkenee. 
 
Ajotiet tulee suunnitella työmaalle etukäteen siten, että niissä huomioidaan kul-
jetusten vaatimat kuormat. Lisäksi tulee vähentää tarpeettomia risteyskohtia 
työmaan kulkureittien kanssa. Lastaus- ja purkupaikan tulee olla suunniteltu ja 
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sijoitettu työmaalla sellaiseen paikkaan, etteivät nostot vaaranna työntekijöitä ja 
sivullisia. Paikka ei saa olla työmaan keskeisimmällä ja vilkkaimmalla paikalla, 
jolloin nostot joudutaan nostamaan työntekijöiden ylitse, koska näin nostot vaa-
rantavat työntekijöitä. 
 
6 Päätelmät 
 
Logistiikka ja sen hallinta ovat rakennustuotannossa hyvin keskeisiä asioita. 
Logistiikan merkitystä rakentamisessa ei kuitenkaan mielestäni usein tiedosteta 
tai huomioida tarpeeksi. Logistiikasta johtuvat kustannukset ovat rakentamises-
sa lähivuosina olleet noin 14 - 17 % kokonaiskustannuksista. Hyvällä logistiikan 
hallinnalla saadaan pienennettyä tätä osuutta sekä nopeutettua rakennustuo-
tannon edistymistä. Tässä opinnäytetyössä on perehdytty logistiikkasuunnitel-
man ongelmiin sekä ratkaisuihin. 
 
Logistiikkasuunnitelma on hyvä laatia jo ennen urakkalaskentavaihetta. Tällöin 
varmistetaan eri rakennusvaiheiden toteutustavat pääpiirteittäin ja niistä johtu-
vat kustannukset tulevat huomioiduiksi. Tämän vaiheen aikana huomataan 
myös helposti suunnitelmissa olevat epäkohdat. Toteutustapojen suunnittelemi-
nen vähentää nopeiden päätösten tekemistä työmaalla. Nopeat päätökset työ-
maalla ja rakentamisen aikana johtavat hyvin useasti ratkaisuihin, joissa ei ehdi-
tä tarkastelemaan ja miettimään tilannetta kustannustehokkaasti tai ei voida 
toteuttaa enää kyseistä vaihetta parhaalla mahdollisella tavalla. Tarpeeksi 
ajoissa suunniteltu logistiikka antaa tiedon jo ennen työmaan alkua ratkaisusta 
sekä kuluista, ja näin työmaan ei tarvitse kuluttaa resursseja ja häiriövaroja 
suunnitteluun, joka olisi voitu tehdä jo ennen työmaan alkua. Tällöin kustannus-
ten arviointi ja arvioissa pysyminen on todennäköisempää. 
 
Työmaan kannalta logistiikkasuunnitelma saisi olla mahdollisimman kevyt seu-
rannan suhteen. Liikaa aikaa kuluttava logistiikkaseurantajärjestelmä on raskas 
ylläpitää ja kuluttaa työnjohdon tehokasta työaikaa. Raskaan logistiikkaseuran-
nan vaativaan kohteeseen tulee mielestäni kilpailuttaa ulkopuolinen logistiikka-
asioita hoitava yritys. Tällöin työnjohto voi keskittyä muihin asioihin tietäen, että 
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logistiikkaseuranta sekä logistiikka-asiat hoituvat. Kustannustehokkaaksi logis-
tiikkaa hoitava yritys voidaan laskea siinä tapauksessa, kun työnjohdolta kuluu 
logististenratkaisujen sekä logistiikan hoitamiseen yli puolet työpäivän kestosta. 
Tällöin kustannukset voidaan tehostaa antamalla logistiikkayritykselle tästä ali-
urakka. 
 
As Oy Suonionkadun 16:n logistiikkasuunnitelmaa alettiin tehdä, kun työmaalla 
oli juuri käynnistetty louhinta- ja maanrakennustyöt. Ahdas tontti ei antanut 
montaa vaihtoehtoa purku- ja lastauspaikalle. Tontin ahtaus antoi myös monta 
mietinnän aihetta varastoinnin, konttien ja sosiaalitilojen kannalta. Sosiaalitilat 
saatiin vuokrattua viereisen taloyhtiön väestönsuojatiloista. Näin ahtaalla tontilla 
työskenteleminen korostaa, kuinka tärkeää on tehdä logistiikkasuunnitelma jo 
ennen urakanlaskentavaihetta, jolloin vaikuttaminen työmenetelmiin on vaivat-
tomampaa. Karkean logistiikkasuunnitelman laatimiseen ennen urakkalasken-
tavaihetta on mielestäni hyvä osallistua vastaava mestari ja laskija sekä mah-
dolliset suunnittelijoiden ohjaajat ja työpäällikkö. Tällöin saadaan päätettyä sel-
keät toimintatavat. 
 
Logistiikkasuunnitelman kannalta olisi hyvä tehdä pitkäaikaista yhteistyötä hyvi-
en materiaalitoimittajien kanssa. Tämä luo mahdollisuuden pitkällä aikavälillä 
toimivaan järjestelmään, jolloin kumpikin yhteistyökumppani jalostaa toinen tois-
taan. Materiaalitoimittaja saa hyvää palautetta materiaalintoimituksesta, jolloin 
hän pystyy kehittämään toimituksia paremmin tilaajalle sopiviksi. Tällöin kumpi-
kin osapuoli hyötyy ja toimituksia voidaan tehostaa mahdollisimman kustannus-
tehokkaiksi. 
 
Opinnäytetyöni selkeytti minulle asioita logistiikanhallinnan ja suunnitelmallisuu-
den kannalta. Se auttoi minua ymmärtämään, kuinka tärkeä osa rakentamista 
hyvä ja ajoissa tehty logistiikkasuunnitelma on sekä miten se vaikuttaa kustan-
nuksiin. Työ oli erittäin mielenkiintoinen, koska pääsin seuraamaan työmaan 
toteutusta perustusvaiheesta runkovaiheen loppuun asti. Tekemäni logistiikka-
suunnitelma on enemmänkin ohjeistus siitä, kuinka ylläpitää ja hoitaa logistiik-
kasuunnitelmaa työmaalla. Työn etenemisen aikana olin hankintatehtävissä 
kyseisessä yrityksessä. Tämä auttoi ymmärtämään myös, kuinka tärkeää on 
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huolehtia logistisista ratkaisuista jo hankintavaiheessa, jotta aliurakoitsijalla tai 
materiaalitoimittajalla on valmiiksi tieto kohteen rakentamisesta ahtaalle tontille. 
Hankalat ja erikoiset työmaat tuovat usein lisäkustannuksia materiaaliin sekä 
aliurakointiin. 
 
 
 30 
 
Lähteet 
 
1. Wegelius-Lehtonen, T., Pahkala, S., Nyman, H., Vuolio, H. & Tanskanen, 
K.1996. Tehokkaat materiaalitoimitukset. Opas rakentamisen logistiik-
kaan. Helsinki: Kyriiri. 
 
2. Kaij Sundström, Erika Kallionpää, Olli Teriö, Teuvo Tolonen & Pekka 
Väisälä 2008. Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalin hallin-
ta. Tampereen teknillinen yliopisto- 
 
3. VTT Raportti 16.11.2009, Rakennustyömaan toimitusten ohjaus 
 
4. Ratu C2-0299. Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Rakennustellisuus RT 
 
5. Toikkanen S. & Kiiras J. 1993, Korjauskohteiden työsuunnittelu, Kehitys 
– Tuottavuus –sarja nro 16, RTK-Fakta Oy. 
 
6. Nyman H. 1994, Rakennustyömaan materiaalihankintojen suunnittelu ja 
ohjaus, diplomityö 
 
7. Lakka A. & Nykänen V. 1991, Rakennussuunnitteluprosessin kehittämi-
nen tuotannon näkökulmasta, VTT tiedote 723. 
 
8. Ratu S-1227. Työmaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus 2010. Raken-
nustieto Oy. 
 
9. Markkanen 2011. Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu, rakennus-
yrityksen ja rakennusprojektin lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat 
työsuojelutehtävät ja toimenpiteet. Suomen Rakennusmedia Oy, Helsin-
ki. 2011 
 
 
VKO 16/2011 NOSTOKALENTERI Suunnittelija:
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai
6:00
6:30
7:00
7:30 Seinäelementit
8:00 "
8:30 "
9:00 "
9:30 "
10:00 "
10:30 "
11:00 "
11:30 "
12:00 12:15 Raudat
12:30 "
13:00 13:20 Seinäelem.
13:30 "
14:00 "
14:30 "
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
RUNKOVAIHE
Työmaa varastointi mahdollista vain, jos varastointi paikka on sovittu / katsottu enne töiden alkua.
Materiaalit Osotteistus Toimituksen täsmennys
Selite H
u
o
n
e
is
to
/ 
K
e
rr
o
s
1
. 
T
y
ö
m
a
a
n
 v
a
ra
s
to
2
. 
T
ä
s
m
ä
to
im
it
u
s
3
. 
K
e
rr
o
s
k
o
h
ta
is
e
s
ti
4
. 
K
u
lje
tu
s
5
. 
V
ä
liv
a
ra
s
to
6
. 
N
o
s
tu
ri
 /
 S
iir
to
7
. 
V
a
p
a
a
s
ti
 t
y
ö
m
a
a
lle
8
. 
O
m
a
 t
o
im
it
u
s
Alustava tarveajankohta Siirtoresurssi Kesto
Viikko
Ma Ti Ke To Pe Vko / Vuosi
